Planejamento MVP - Meu Político

Funcionalidades

Funcionalidade	Esforço (E)	Valor (\$)	Confiança
Login do usuário	E	\$\$	VERDE
Consumo de dados API	EEE	\$\$\$	AMARELO
Perfil do Político	EE	\$\$\$	VERDE
Notificações Atividades	EEE	\$\$\$	VERMELHO
Seguir Políticos	EE	\$\$	AMARELO
Perfil do Usuário	EE	\$	VERDE

Sequenciador de Funcionalidades

Sequência	Funcionalidade 1	Funcionalidade 2
1	Login do usuário	Consumo de dados API
2	Perfil do Político	Notificações Atividades
3	Seguir Políticos	Perfil do Usuário

Cronograma

Sprint	Período	Dias	Entrega MVP 1
1	16/09/2019 à 07/10/2019	22	Sequência 1
2	08/10/2019 à 29/10/2019	22	Sequência 2
3	30/10/2019 à 20/11/2019	22	Sequência 3

Checkpoints

18/10/2019	Entrega documentação parcial	
25/10/2019	Seminário de andamento	
29/11/2019	Entrega documentação final	
06/12/2019	Apresentação final	

Mapa Mental Tecnologias / Metodologias

